



FÜR
Zukunftsstiftung Bildung
z. Hd. Sophie
Peer-Learning-Programme

VON
Benjamin Lambeck
[Anschrift / Kontakt]
[E-Mail · Telefon]

Auf Basis eures Lastenhefts und unseres Termins schlagen wir einen **pilotfähigen ersten Schritt im Rahmen des verfügbaren Budgets (20.000 €)** vor: Der bereits erstellte, klickbare Prototyp wird mit echtem Backend, Login und Datenschutz-Basis „echt“ gemacht – startklar für einen Pilot an 1–2 Schulen. Spätere Ausbaustufen sind als Roadmap angelegt.

1 · Version 1 – „Pilot“ (Festpreis 20.000 €)

Fokus: Schüler:innen/Coaches & Koordination · Kernflüsse Termine, Material, Lernpfade, Feedback. Günstig, weil Oberfläche und Datenschicht bereits stehen – es geht v. a. um die Backend-Anbindung. Kalkulationsbasis 800 €/PT.

Arbeitspaket	PT
Supabase EU aufsetzen + Datenmodell/Migration	5
Datenschicht real anbinden (UI bleibt 1:1)	4
Login + sicherer Einladungs-/Onboarding-Flow (Coach + Koordination)	4
Rollen-/Schulrechte serverseitig (RLS)	3
Erinnerungen live – eine Variante (Web-Push oder E-Mail)	3
DSGVO-Basics (EU, Einwilligungen, Datensparsamkeit, Lösch-Konzept)	2
Deployment/Betrieb + Abnahme + Übergabe/Doku	3
Projektleitung / Puffer	1
Summe	25 PT · 20.000 €

Der bereits erstellte Prototyp (≈ 8–15 PT) wird als Vorleistung eingebracht.

2 · Funktionsübersicht – was ist wann enthalten?

enthalten Basis – Ausbau später Folgebudget

Funktion	Prototyp	V1 – Pilot (20k)	Ausbau
Echtes Login & Rollen (Coach / Koordination / Admin)	Demo	ja	
Termine sehen/vorschlagen/bestätigen + Detail + Doku	✓	live	
Kalenderansicht	✓	ja	
Erinnerungen	Demo	1 Variante	2. Variante
Materialien (Suche, Filter, Tags, zuletzt)	✓	live	
Zeitgesteuerte Freischaltung von Inhalten	✓	ja	
Lernpfade (Stepper, Quiz, Vorlesen)	✓	ja	
FAQ (durchsuchbar, kategorisiert)	✓	ja	
Reflexion + tägliches Feedback + „Hilfe nötig?“	✓	ja	
Auswertung / Diagramme (je Schule/Zeitraum)	✓	Basis	Export/Trends
Info-Kanal Lehrkraft → Coach	✓	live	

Funktion	Prototyp	V1 – Pilot (20k)	Ausbau
Gruppen-/Direkt-Chat inkl. Moderation/Meldefunktion	Mock	—	Kinderschutz
Programm-Zeitstrahl + Coach-Zertifikat (PDF)	✓	ja	
Formulare (Status / JotForm-Integration)	Mock	—	ja
Verwaltung: Schulen anlegen, Trainer zuweisen, Jahreswechsel	—	—	ja
Trainer-Rolle (ZSB)	—	—	ja
CMS-Selbstpflege / Datei-Upload	—	wir pflegen	Self-Service
DSGVO: EU-Hosting, Datensparsamkeit, Einwilligungen	konzipiert	Basis	AVV, Self-Service
Evaluations-Export (TU Dortmund)	—	—	ja
PWA installierbar + Offline-Lesen	✓	ja	

3 · Wartung & Support – Jahr 1

Empfohlen, da der Pilot über ein Schuljahr läuft: Betrieb (Monitoring), Sicherheits-/Abhängigkeits-Updates und Fehlerbehebung.

Paket	Leistung	€/Monat	Jahr 1
Basis	Betrieb, Security-/Dependency-Updates, kritische Bugfixes, E-Mail-Support	400	4.800 €
Standard ★ empfohlen	Basis + kleine Anpassungen + Inhalts-Support + schnellere Reaktion	800	9.600 €
Pilot-Begleitung	Standard + Weiterentwicklungs-Kontingent (~2 PT/Monat) im Schuljahr	1.500	18.000 €

Optional einmalig: Einführung/Schulung der Koordinator:innen (½–1 Tag) ~400–800 €.

4 · Roadmap Ausbau (späteres Budget, z. B. RAG-Stiftung)

Stufe	Inhalt	Aufwand	Orientierung
B – MVP+	Live-Gruppenchat + Moderation, CMS-Light, Auswertung-Ausbau, 2. Benachrichtigung	30–45 PT	24.000–36.000 €
C – Vollausbau	Trainer-Rolle, Verwaltung/Jahreswechsel, Formular-Integration, Storage, Evaluations-Export, Barrierefreiheit/Last, Tests	40–55 PT	32.000–44.000 €

5 · Preis-Zusammenfassung

20.000 €

Version 1 (Pilot), Festpreis

9.600 €

Support „Standard“, Jahr 1

≈ 30.000 €

Jahr-1-Gesamt (Aufbau + Support)

6 · Rahmen

Betriebskosten (beim Kunden)	Supabase EU im Pilot meist kostenlos (Free-Tier), bei Bedarf ~25 €/Monat · Mailversand gering.
Annahmen	Inhalte (Material, FAQ, Lernpfade) liefert die ZSB · Pilot an 1–2 Schulen · Datensparsamkeit (Coachees nur Vornamen) · Eltern-Einwilligungen organisatorisch durch die ZSB.
Nicht im Pilot	Gruppen-/Direkt-Chat inkl. Moderation, CMS-Selbstpflege, Trainer-Rolle, Verwaltung/Jahreswechsel, Formular-Integration, Datei-Upload, Evaluations-Export, zweite Benachrichtigungs-Variante (→ Roadmap).