



FÜR

Zukunftsstiftung Bildung

z. Hd. Sophie

Peer-Learning-Programme

VON

Coachingspace GmbH

Stöcken 7 · 42897 Remscheid

Tel. 02191 93 48 963 · info@coachingspace.net

Auf Basis eures Lastenhefts und unseres Termins schlagen wir einen **pilotfähigen ersten Schritt im Rahmen des verfügbaren Budgets (20.000 €)** vor: Der bereits erstellte, klickbare Prototyp wird mit echtem Backend, Login und Datenschutz-Basis „echt“ gemacht – startklar für einen Pilot an 1–2 Schulen. Spätere Ausbaustufen sind als Roadmap angelegt.

## 1 · Version 1 – „Pilot“ (Festpreis 20.000 €)

Fokus: Schüler:innen/Coaches & Koordination · Kernflüsse Termine, Material, Lernpfade, Feedback. Günstig, weil Oberfläche und Datenschicht bereits stehen – es geht v. a. um die Backend-Anbindung. Kalkulationsbasis 800 €/PT.

| Arbeitspaket                                                        | PT                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Supabase EU aufsetzen + Datenmodell/Migration                       | 5                       |
| Datenschicht real anbinden (UI bleibt 1:1)                          | 4                       |
| Login + sicherer Einladungs-/Onboarding-Flow (Coach + Koordination) | 4                       |
| Rollen-/Schulrechte serverseitig (RLS)                              | 3                       |
| Erinnerungen live – eine Variante (Web-Push oder E-Mail)            | 3                       |
| DSGVO-Basics (EU, Einwilligungen, Datensparsamkeit, Lösch-Konzept)  | 2                       |
| Deployment/Betrieb + Abnahme + Übergabe/Doku                        | 3                       |
| Projektleitung / Puffer                                             | 1                       |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>25 PT · 20.000 €</b> |

Der bereits erstellte Prototyp (≈ 8–15 PT) wird als Vorleistung eingebracht.

## 2 · Funktionsübersicht – was ist wann enthalten?

enthalten Basis – Ausbau später Folgebudget

| Funktion                                             | Prototyp | V1 – Pilot (20k) | Ausbau        |
|------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| Echtes Login & Rollen (Coach / Koordination / Admin) | Demo     | ja               |               |
| Termine sehen/vorschlagen/bestätigen + Detail + Doku | ✓        | live             |               |
| Kalenderansicht                                      | ✓        | ja               |               |
| Erinnerungen                                         | Demo     | 1 Variante       | 2. Variante   |
| Materialien (Suche, Filter, Tags, zuletzt)           | ✓        | live             |               |
| Zeitgesteuerte Freischaltung von Inhalten            | ✓        | ja               |               |
| Lernpfade (Stepper, Quiz, Vorlesen)                  | ✓        | ja               |               |
| FAQ (durchsuchbar, kategorisiert)                    | ✓        | ja               |               |
| Reflexion + tägliches Feedback + „Hilfe nötig?“      | ✓        | ja               |               |
| Auswertung / Diagramme (je Schule/Zeitraum)          | ✓        | Basis            | Export/Trends |
| Info-Kanal Lehrkraft → Coach                         | ✓        | live             |               |

| Funktion                                                     | Prototyp   | V1 – Pilot (20k) | Ausbau            |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| Gruppen-/Direkt-Chat inkl. Moderation/Meldefunktion          | Mock       | —                | Kinderschutz      |
| Programm-Zeitstrahl + Coach-Zertifikat (PDF)                 | ✓          | ja               |                   |
| Formulare (Status / JotForm-Integration)                     | Mock       | —                | ja                |
| Verwaltung: Schulen anlegen, Trainer zuweisen, Jahreswechsel | —          | —                | ja                |
| Trainer-Rolle (ZSB)                                          | —          | —                | ja                |
| CMS-Selbstpflege / Datei-Upload                              | —          | wir pflegen      | Self-Service      |
| DSGVO: EU-Hosting, Datensparsamkeit, Einwilligungen          | konzipiert | Basis            | AVV, Self-Service |
| Evaluations-Export (TU Dortmund)                             | —          | —                | ja                |
| PWA installierbar + Offline-Lesen                            | ✓          | ja               |                   |

### 3 · Wartung & Support – Jahr 1

Empfohlen, da der Pilot über ein Schuljahr läuft: Betrieb (Monitoring), Sicherheits-/Abhängigkeits-Updates und Fehlerbehebung.

| Paket                | Leistung                                                                  | €/Monat | Jahr 1   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Basis                | Betrieb, Security-/Dependency-Updates, kritische Bugfixes, E-Mail-Support | 400     | 4.800 €  |
| Standard ★ empfohlen | Basis + kleine Anpassungen + Inhalts-Support + schnellere Reaktion        | 800     | 9.600 €  |
| Pilot-Begleitung     | Standard + Weiterentwicklungs-Kontingent (~2 PT/Monat) im Schuljahr       | 1.500   | 18.000 € |

Optional einmalig: Einführung/Schulung der Koordinator:innen (½–1 Tag) ~400–800 €.

### 4 · Roadmap Ausbau (späteres Budget, z. B. RAG-Stiftung)

| Stufe          | Inhalt                                                                                                                   | Aufwand  | Orientierung    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| B – MVP+       | Live-Gruppenchat + Moderation, CMS-Light, Auswertung-Ausbau, 2. Benachrichtigung                                         | 30–45 PT | 24.000–36.000 € |
| C – Vollausbau | Trainer-Rolle, Verwaltung/Jahreswechsel, Formular-Integration, Storage, Evaluations-Export, Barrierefreiheit/Last, Tests | 40–55 PT | 32.000–44.000 € |

### 5 · Preis-Zusammenfassung

|                                                 |                                              |                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>20.000 €</b><br>Version 1 (Pilot), Festpreis | <b>9.600 €</b><br>Support „Standard“, Jahr 1 | <b>≈ 30.000 €</b><br>Jahr-1-Gesamt (Aufbau + Support) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### 6 · Rahmen

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betriebskosten</b> (beim Kunden) | Supabase EU im Pilot meist kostenlos (Free-Tier), bei Bedarf ~25 €/Monat · Mailversand gering.                                                                                                           |
| <b>Annahmen</b>                     | Inhalte (Material, FAQ, Lernpfade) liefert die ZSB · Pilot an 1–2 Schulen · Datensparsamkeit (Coachees nur Vornamen) · Eltern-Einwilligungen organisatorisch durch die ZSB.                              |
| <b>Nicht im Pilot</b>               | Gruppen-/Direkt-Chat inkl. Moderation, CMS-Selbstpflege, Trainer-Rolle, Verwaltung/Jahreswechsel, Formular-Integration, Datei-Upload, Evaluations-Export, zweite Benachrichtigungs-Variante (→ Roadmap). |